

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Ворошнево сельского совета Курского района Курской области, 305527 ул. Сосновая, д. 1 тел. (4712) 599385 ИНН 4611001809, КПП 461101001
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Эволюция 7" 129345 г. Москва, ул. Тайнинская, д. 16, к. 1 тел.: (4712) 770-702, 8 910 731 00 по ОКПО 64 ИНН/КПП: 7716249016/771601001
 Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов №16, №17, №23 по ул. Сосновая в д. Ворошнево Курского района Курской области
 Объект - Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов №17, по ул. Сосновая в д. Ворошнево Курского района Курской области

Форма по ОКУД	0322005	Код
по ОКПО		
по ОКТО		
Вид деятельности по ОКДП	номер	1
Договор подряда (контракт)	дата	27.07.2018
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период по
3	23.08.2018	с 27.07.2018 по 23.08.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2018 г.

Смета № 01:01185 Благоустройство дворовой территории жилого дома №17 по ул. Сосновая в д. Ворошнево

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/п/Мех.	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/п/Мех.				
Раздел 1. Улица Сосновая дом №17																
17	1.1	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: на щебень	100 м3		0,12	3851,63	196,7	3338,85	278,72	426	23	401	33	24,19	20,6
18	1.2	Калькуляц	Штробы на гранит для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3		15,12	335,77				5077				2,9	2,47
19	1.3	ФЕР27-00-028-01	Розлив вьющих материалов из расчета 1,0 л/м2	т		0,19	39,1		39,1	7,15	7		7	1		0,66
			98,90 = 1,03 * 1,467,69								577					0,13
20	1.4	Калькуляц	Работы нефрзные дорожные марки БНД60/90 БНД 90/130	т		0,196	2943,26									
21	1.5	ФЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых марки III, тип В, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	1000 м2		0,133	2384,49	308,45	2385,37	263,01	576	71	460	51	38,3	19,08
			2,984,49 = 57,625,09 - 0,0716 * 1,690,00 - 102,5 * 535,50												7,39	3,68

Итого с учетом НДС по актам	42047	284	1756	184	30,84	13,48
Накладные расходы	280690	284	1756	184	30,84	13,48
Смешанная прибыль	3919					
ВСЕГО по разделу	2259					
ВСЕГО по акту	266868				400,97	35,71
Всего по акту с понижающим коэффициентом	0,923381756693796				380,55	25,09
НДС 18%	246 421,04					
Всего по акту	441 355,79					
	290 776,83					



М.П. Заказчик: Глава сельсовета

И.С. Тарасов

М.П. Подписчик: ООО «Эволюция ТЭ»

А.Л. Саввын

М.П.

Технический надзор и экспертиза: Директор ООО "Проф Строй Монтаж"

С.В. Должиков

